

## Nachbarschaftsinformation Nr. 6

9. April. 2021

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

wir haben Sie am 26. Febr. 2021 zuletzt über den weiteren Fortgang der Baustelle unterrichtet. Nach dem Bauzeitenplan war vorgesehen, die Pfahlgründung für den Anbau der Tagespflege längs der Klostergasse ab 22.3.2021 einzubringen.

Durch die archäologischen Funde hat sich diese Maßnahme verzögert. Als die Baufirma das Baufeld in diesem Teil des Grundstücks freigelegt hat, kamen alte Gemäuer zum Vorschein. Wir haben daraufhin das Landesamt für Denkmalpflege unterrichtet.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Bauleitung, Baufirma und den Mitarbeitern des Archäologischen Landesamtes, sind die wohl aus dem Mittelalter oder der Neuzeit stammenden Funde (Fundamente der früheren Umfassung des Klosters Zoffingen) inzwischen kartiert und dokumentiert. Die unterbrochenen Bauarbeiten können jetzt fortgesetzt werden.

Folgender geänderter Ablauf der Bauarbeiten für die Pfahlgründung ist vorgesehen:

KW	Datum	Pfahlgründung
15	Mi 14. 4.2021	Einrichtung der Baustelle durch die Fa. Motz, Illertissen Do 15.4.2021 Beginn mit der Pfahlgründung Fr 16.4.2021 bis 12.00 Uhr Fortsetzung Pfahlgründung
16	19.4./20.4.2021	Fortsetzung und Abschluss der Pfahlgründungsarbeiten

Nach der Pfahlgründung wird die Bodenplatte des Anbaus betoniert. Parallel dazu laufen die Betonarbeiten für den Neubauteil am Rheinsteig. Wie bereits in früheren Infos mitgeteilt, bemühen sich die Bauleitung und die beteiligten Firmen, um einen möglichst lärmreduzierten und erschütterungsarmen Bauablauf. Dennoch können leider unerwünschte Behelligungen für Sie als Nachbarn während der Pfahleinbringung nicht ausgeschlossen werden. Dafür bitten wir Sie um Verständnis. Mit dem letzten Teil der Pfahlgründung sind aber voraussichtlich die lärmempfindlichsten Arbeiten im Bereich der Klostergasse abgeschlossen.

In den letzten Nachbarschaftsinfos haben wir betont, offen zu benennen, wenn es aus Ihrer Sicht Dinge auf der Baustelle zu klären gibt. Die Kontaktdaten der wichtigsten Ansprechpartner lauten:

**Gesamtbauleitung – werkgruppe3**  
**Architekt Wolfgang Kühnen**  
**Tel. 07531 8926578**  
**E-Mail:**  
[wolfgang.kuehnen@werkgruppedrei.de](mailto:wolfgang.kuehnen@werkgruppedrei.de)

**Fa. Stocker, Pfullendorf**  
**Bauleitung: Matthias Winter,**  
**Telefon : 07552 26426**  
**Mobil: 0174 2303426**  
[winter@stocker-bau.de](mailto:winter@stocker-bau.de)

Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen bei Bedarf Herr Kühnen und Herr Winter gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen



Andreas Hoffmann, Geschäftsführer der Caritas-Altenhilfe